



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823  
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Prot. n. 2022/07 del

14.04.2022

Oggetto: Nostri contratti prot. UP2019/6965U del 08/10/2019 e UP2020/5218U del 23/07/2020 relativi all'affidamento in noleggio per 5 anni, con possibilità di riscatto e rinnovo per ulteriori 4 anni, di un nuovo sistema informativo ospedaliero integrato. Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) p. 1 e p. 2 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

Istruttore del procedimento  
Sig.ra Loredana Barracato

*Loredana Barracato* 13/01/22

Il RUP

Dott.ssa Angela Capuana

*Angela Capuana* 13/01/22

VISTO IL PROVVEDIMENTO

Il Settore Economico Finanziario  
Conferma

che gli ordinativi di spesa di cui al presente provvedimento saranno impegnati nel bilancio di previsione dell'anno 2022.

Dott. Antonio Di Maggio

*Antonio Di Maggio*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ESPRIME

Parere Favorevole    Parere Non Favorevole

Dott. Gianluca Galati Casmiro

*Gianluca Galati Casmiro* 13.1.22

IL DIRETTORE SANITARIO

ESPRIME

Parere Favorevole    Parere Non Favorevole

VISTO UFFICIO DI PRESIDENZA

Dott.ssa Maria Cucco

*Maria Cucco*

In data 14.04.2022 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL PRESIDENTE  
Dott. Salvatore Albano

*Salvatore Albano*



## Il Responsabile Unico del Procedimento

### PREMESSO CHE

- questa Fondazione con Provvedimento n. 808 del 07/10/2019 e contratto Prot. UP2019/6965U del 08/10/2019, debitamente pubblicati sul sito istituzionale, ha affidato al Raggruppamento temporaneo di impresa costituito con n. repertorio 8959 del 24/09/2019 e con mandataria Ebit SrL, il noleggio per 5 anni di un nuovo sistema informativo ospedaliero, con importo complessivo di Euro 4.142.867,47 IVA 22% inclusa;
- il raggruppamento è così costituito:
  - Ebit SrL, mandataria che eseguirà prestazioni pari al 37,66%
  - Consis Soc. Cons. arl, mandante che eseguirà prestazioni pari al 22,33%,
  - Tesi SpA, mandante che eseguirà prestazioni pari al 16,45%
  - Olomedia SrL, mandante che eseguirà prestazioni pari al 23,56%
- come da Provvedimento n. 808 del 07/10/2019, questa Fondazione si è riservata, allo scadere dei 5 anni, la possibilità di riscattare l'intero sistema al prezzo simbolico di € 1,00 e al contestuale rinnovo, per ulteriori 4 anni dell'affidamento dell'assistenza full risk con aggiornamento tecnologico, così come descritto al punto 13 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale di gara, per un importo offerto complessivo pari ad € 1.425.256,47 IVA inclusa e altresì, nel caso si rendesse necessario, ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per un tempo massimo di proroga tecnica di 12 mesi;

### CONSIDERATO CHE

- questa Fondazione con prot. UP2020/5218U del 23/07/2020, ha preso atto che a partire dal 01/03/2020, la Consis Soc. Cons arl, ha ceduto alla Società Medsistemi SrL a partecipazione prevalente di GPI SpA, il ramo di azienda relativo ai servizi di gestione di cui alle piattaforme JSIS-JAVA Solution Integrated Suites (pacchetto offerto in gara della OSLO SpA riguardanti le suite JSIAC e JSIPE) e quindi subentrando nel raggruppamento in premessa, quale mandante con esecuzioni delle prestazioni pari al 22,33%;
- con nota acquisita con prot. UP2020/5543E del 07/08/2020, la mandataria Ebit SrL del nuovo raggruppamento costituito da Medsistemi SrL, Tesi SpA e Olomedia SrL, rende noto alla Fondazione che, la GPI SpA, partecipataria prevalente della Medsistemi SrL, ha acquistato il pacchetto OSLO SpA e pertanto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, il nuovo raggruppamento propone di approvare una variazione della fornitura, sostituendo il pacchetto offerto in gara JSIAC e JSIPE con le nuove versioni delle Suite EUSIS (Sistema Amministrativo-Contabile) e Suite Jobtime (Sistema per la gestione del personale) di GPI SpA;
- nella nota di proposta di variazione di fornitura di cui al punto precedente, vengono sottolineati i vantaggi funzionali che deriverebbero alla Fondazione ove sicuramente uno più importante è, la rapidità di attivazione in quanto, parte del software Eusis di GPI SpA, è già stabilmente presente in Fondazione e per tale ragione, richiederebbe minori servizi di installazione e formazione del personale quantificati in Euro 25.000,00;
- nella stessa nota di proposta di variazione, la mandataria oltre a sottolineare le importanti referenze attive della Suite EUSIS che gestisce complessivamente oltre il 30% del valore complessivo dei Bilanci delle Aziende Sanitarie pubbliche nazionali, relaziona sui futuri obiettivi del gruppo GPI SpA che, per motivi di economie industriali lo porteranno a concentrare i propri sforzi di ricerca e sviluppo sulle SUITE EUSIS e JOBTIME che, a breve, sostituiranno su tutto il territorio nazionale i prodotti JSIAC e JSIPE;
- con nota del 07/09/2020, l'Ing. Daniela Salvaggio, Responsabile dei Sistemi Informativi della Fondazione e Direttore dell'esecuzione contrattuale, nel precisare la complessità e vastità dell'intero progetto, ritiene necessario che venga condotta un'attenta analisi sugli aspetti tecnici e funzionali dei software proposti in variante che, a suo parere, dovrà coinvolgere i diversi Servizi della Fondazione che utilizzano gli applicativi interessati;
- il Dott. Vincenzo Accardi, Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali della Fondazione, a seguito di riunione di studio e analisi della proposta, con nota del 06/10/2020 riscontra che, valutata la sussistenza delle condizioni richiamate dall'art. 106 c. 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii e cioè, la imprevedibilità di quanto proposto e la non alterazione della natura generale del contratto, ritiene necessario conoscere, al fine di una sicurezza sul regolare svolgimento del futuro rapporto contrattuale, maggiori dettagli sulle tempistiche di "sostituzione" dettate da obiettivi industriali che, con nota di riscontro della Capogruppo del 14/10/2020, la stessa li preventiva entro il 31/12/2022;
- con successiva nota del 19/11/2020 l'Ing. Daniela Salvaggio, Direttore dell'esecuzione contrattuale esprime le seguenti considerazioni:  
".....il rifiuto della proposta di variante porterebbe la Fondazione a dovere installare una piattaforma sulla quale l'azienda fornitrice ha deciso di non investire e nel giro di due anni la stessa sarà disinstallata dalle sedi in cui attualmente è in funzione. Nell'ambito informatico l'assenza di investimenti in ricerca e sviluppo e aggiornamenti di un prodotto, rischia di renderlo obsoleto e non al passo con i tempi che, con difficoltà riesce a stare al passo con le continue evoluzioni tecnologiche ed organizzative che una realtà come la nostra può richiedere. Qualora invece si ritenga possibile valutare la proposta di variante la sottoscritta propone di procedere comunque con l'istituzione di

una commissione tecnica interna composta da 4 membri, uno per ciascuna area di interesse, ovvero Contabilità, Acquisti, Farmacia/Magazzini, Gestione del Personale per la valutazione delle funzionalità/comparazione tra i due prodotti affinché si sia certi che il prodotto proposto in variante sia qualitativamente confrontabile al prodotto offerto in gara e solo in questo caso si potrà prendere in considerazione la possibilità di accettare la proposta di variante.....";

- come da richiesta del DEC, con Prot. Presidenza 96/2021 del 03/03/2021 variata per sostituzione componente, con nota Prot. Presidenza 173/2021 del 20/04/2021, il Presidente della Fondazione, nomina una Commissione interna per la valutazione di equivalenza e conformità al progetto iniziale di cui al capitolato tecnico e prestazionale di gara, tra i software JSIAC e JSIPE offerti in gara e le nuove SUITE EUSIS e JOBTIME proposte in variante, affidando il coordinamento dei lavori al Dott. Vincenzo Accardi;

### VISTI i documenti di seguito riepilogati, parte integrante della presente proposta

- il verbale trasmesso dal Dott. Accardi in data 20/09/2021, con il quale oltre a sintetizzare sui lavori di valutazione eseguiti dalla Commissione interna, riporta le proposte di integrazioni per singoli moduli richieste, formulate dai Servizi interessati;
- la nota di riscontro del Raggruppamento acquisita con prot. UP2021/8592E del 24/11/2021 con oggetto "Aggiornamento nostra Proposta di variante", che sinteticamente:
  - accoglie per fattibilità tecnica quanto in gran parte richiesto dai Servizi interessati e integrando, anche se non richiesto nel capitolato tecnico e prestazionale di gara, la SUITE JOBTIME con un servizio di supporto per l'elaborazione delle paghe e altresì integrando, la SUITE EUSIS "contabilità", con il software "Profis" attualmente in uso;
  - ritiene, a fronte delle integrazioni proposte, di non poter più realizzare le economie per minore lavorazioni quantificati nella proposta di variante in Euro 25.000,00, pertanto lasciando invariato l'importo quinquennale complessivo offerto in gara e pari ad Euro 4.142.867,47 IVA 22% inclusa;
- la nota riepilogativa del Dott. Accardi del 04/01/2022, coordinatore dei lavori della Commissione nominata dal Presidente della Fondazione, che valutata l'equivalenza tecnica dei prodotti offerti in variante e la convenienza economica delle integrazioni tecniche e prestazionali riconosciute (servizio di supporto esterno di un consulente del lavoro e altresì integrando, la SUITE EUSIS "contabilità" con il software "Profis" attualmente in uso), **esprime parere favorevole all'accettazione della variante;**

### TENUTO CONTO CHE

- come da attestazione del DEC, Ing. Salvaggio, in considerazione del SAL effettuato in data 02/08/2021, lo stato di avanzamento dei lavori è oltre la quota del 20%;
- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedibili per la Fondazione e la modifica non altera la natura generale del contratto,

### PROPONE

- di approvare, ai sensi 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, la variante in corso d'opera di cui alla proposta così come integrata e modificata con nota ultima del 23/11/2021 da parte del Raggruppamento temporaneo di Impresa con Capogruppo la EBIT SrL e mandanti, Medsistemi SrL, Tesi SpA, Olomedia SrL, che sinteticamente prevede la sostituzione della piattaforma JSIS-JAVA Solution Integrated Suites (pacchetto offerto in gara della OSLO SpA riguardanti le suite JSIAC e JSIPE), con le SUITE EUSIS e JOBTIME, integrate ulteriormente del software "Profis" per il Servizio Contabilità e altresì, del servizio paghe per il Servizio Personale;
- per quanto sopra di approvare lo schema di contratto di approvazione della variante, parte integrante del presente Provvedimento;
- dare atto che la variante di che trattasi non implicherà variazioni economiche all'importo complessivo quinquennale dell'affidamento fissato in Euro 4.142.867,47 IVA inclusa e all'eventuale rinnovo quadriennale previsto nei documenti di gara e nel Provvedimento di affidamento prot. n. 808 del 07/10/2019 pari ad Euro 808 del 07/10/2019;

### Il Presidente

**VISTA la superiore proposta e l'intera documentazione allegata e parte integrante del presente provvedimento**

### APPROVA

La superiore proposta di variante, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente, dando mandato al RUP di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi che, per tutti gli aspetti tecnici/clinici e sanitari dell'appalto di che trattasi, si avvarrà delle specifiche competenze del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) nominato con Provvedimento Prot. n. 2018/212 del 30/10/2018, Ing. Daniela Salvaggio, Responsabile dei Sistemi Informativi della Fondazione.  
Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente  
Dott. Salvatore Albano

