



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Prot. n. 2023/395


del 18/04/2023

Oggetto: *Approvazione variante in corso d'opera del contratto Prot. UP2022/10462U del 29/12/2022 relativo alla fornitura e posa in opera di un tomografo a risonanza magnetica aperto ad elevato campo marca Fujifilm, modello RM Oasis Velocity. Ditta Fujifilm Italia S.p.A. Rif. Trattativa Diretta su "Acquistitelematici.it" n. 884 del 14/12/2022. CIG: 9544956ADC.*

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Antonio Luca Salemi

 18/04/2023

Il Responsabile ad interim del Servizio Acquisti
Dott. Vincenzo Accardi

 18.04.23


VISTO IL PROVVEDIMENTO

L'Area Economico Finanziaria

Conferma

che gli ordinativi di spesa di cui al presente provvedimento NON sono in linea con il bilancio di previsione anno 2023.

Dott. Antonio Di Maggio



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ESPRIME

Parere Favorevole Parere Non Favorevole

Dott. Gianluca Galati Casmiro

 18-4-23

IL DIRETTORE SANITARIO

ESPRIME

Parere Favorevole Parere Non Favorevole

Dott. Santi Mauro Gioè



VISTO UFFICIO DI PRESIDENZA

Dott.ssa Maria Cucco



In data 18/04/2023 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore Albano



Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO CHE:

- con nota prot. 310 CMA del 17/04/2023, a firma dell'Ing. Giuseppe Franco, Responsabile dell'Area Tecnica della Fondazione, è pervenuta in data 18/04/2023 al Servizio Acquisti la richiesta di integrazione del contratto prot. UP2022/10462U del 29/12/2022, aggiudicato a seguito di trattativa diretta n. 884 del 14/12/2022 alla ditta Fujifilm Italia S.p.A., relativo alla fornitura e posa in opera di un tomografo a risonanza magnetica aperto ad elevato campo marca Fujifilm, modello RM Oasis Velocity, importo contratto pari ad euro 2.243.580,00 IVA 22% inclusa, così distinto: euro 1.586.000,00 IVA inclusa per la RM OASIS 1.2T Velocity System ed euro 657.580,00 Iva inclusa per progettazione ed esecuzione di lavori edili ed impiantistici; Importo dell'integrazione richiesta, per la quota parte relativa ai lavori, pari ad euro 97.600,00 IVA al 22% inclusa;
- l'Ing. Franco allega alla richiesta prot. 310 CMA del 17/04/2023 apposita relazione dalla quale si evincono le motivazioni che sottendono alla necessità di incrementare l'importo contrattuale per la quota parte relativa ai lavori: *"...i locali assegnati in sede di stipula del contratto di che trattasi erano stati individuati al primo seminterrato corpo A. Detti locali, a seguito di ulteriori e successivi sopralluoghi eseguiti dai tecnici incaricati dalla ditta ...presentavano criticità tecniche ritenute troppo onerose dalla stessa, tale da prevedere un incremento di costi (per lavori) superiore ad euro 100.000,00 + i.v.a., oltre ad ulteriori oneri da sostenere per l'adeguamento elettrico relativo ad interferenze impiantistiche per un importo stimato di euro 100.000,00 + i.v.a. In considerazione dell'aumento dei costi, sinteticamente sopra descritti, si è provveduto ad assegnare la nuova area identificata al secondo seminterrato del corpo D, che presenta una estensione superiore di circa 20 mq rispetto a quelli precedentemente assegnati e necessita di ulteriori interventi strutturali (ribassamento solai). Per garantire la fruibilità ed accessibilità al nuovo sito di RM, si richiede inoltre la realizzazione di un corpo di attesa verandato e di un locale tecnico esterno all'involucro edilizio. In considerazione delle variazioni sopra descritte la ditta Fujifilm, a seguito di giusto sopralluogo e verifiche eseguite sui luoghi, ha prodotto un nuovo computo metrico estimativo che prevede un incremento di costi rispetto a quelli indicati nel contratto...di euro 80.000/00 + i.v.a., valutati dalla Fondazione congrui e coerenti con quanto da porre in essere"*
- il RUP della procedura di gara sopra richiamata è il Dott. Antonio Luca Salemi.

CONSIDERATE:

- le esigenze rappresentate dal Responsabile dell'Area Tecnica
- Che l'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 prevede la possibilità di approvare varianti in corso d'opera, ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore.
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

- l' aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, come previsto dal comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016

tutto quanto premesso e considerato

PROPONE

- al fine di garantire la fruibilità ed accessibilità al nuovo sito RM e sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016, di approvare alla ditta Fujifilm S.p.A. la variante in corso d'opera relativa alla fornitura e posa in opera di un tomografo a risonanza magnetica aperto ad elevato campo marca Fujifilm, modello RM Oasis Velocity, ad integrazione del contratto prot. UP2022/10462U del 29/12/2022, pari ad euro 97.600,00 IVA inclusa, come da nota di integrazione allegata al presente provvedimento

II PRESIDENTE

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente.
- il contratto di variante allegato al presente provvedimento.

Si da mandato al RUP, Dott. Antonio Luca Salemi, di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi al contratto richiamato in premessa.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.



Il Presidente
Dott. Salvatore Albano

