



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù


Provvedimento Prot. n. 2021/700

del 30/08/2021

Oggetto: Proroga tecnica fino al 10/08/2022 del contratto con la ditta Riccobono S.p.A., prot. UP 2018/5398U del 18/07/2018, relativo all'attivazione di fornitura di farmaci di fascia A e C inseriti nel PTORS.

IL RUP

Dott. Antonio Luca Salemi

 23/8/2021

VISTO IL PROVVEDIMENTO

Il Settore Economico Finanziario
Conferma

che gli ordinativi di spesa di cui al presente provvedimento sono in linea con il bilancio di previsione anno 2021.

Dott. Antonio Di Maggio

 23/8/2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ESPRIME

Parere Favorevole Parere Non Favorevole

Dott. Gianluca Galati Casmiro


 23-08-2021

IL DIRETTORE SANITARIO

ESPRIME


Parere Favorevole Parere Non Favorevole

Dr. Salvatore Vizzi



VISTO UFFICIO DI PRESIDENZA


Dott.ssa Maria Cucco



In data _____ nei locali della
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore Albano



Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO:

- che con contratto prot. n. UP2018/5398U del 12/07/2018 la Fondazione ha appaltato alla ditta Riccobono S.p.A. l'attivazione di fornitura triennale di farmaci di fascia A e C inclusi nel PTORS per il Servizio di Farmacia della Fondazione, importo complessivo pari ad euro € 132.000,00 I.V.A. al 10% inclusa;
- che il suddetto contratto aveva validità fino al 10/08/2021
- che il RUP del suddetto contratto è il Dott. Antonio Luca Salemi;

CONSIDERATO

- che con nota prot. CMA n. 531 del 23/08/2021, il Responsabile del Servizio Farmacia, dott. Carmelo Di Giorgio, ha chiesto di prorogare per ulteriori 12 mesi il contratto di che trattasi, importo residuo pari ad euro 69.118,22 IVA inclusa, nelle more di avviare ed aggiudicare una nuova procedura di gara in fase di definizione;
- che la proroga tecnica del contratto sarebbe approvata per il tempo strettamente necessario all'avvio e aggiudicazione della relativa procedura di affidamento, fatta salva la facoltà della Fondazione di sospendere il contratto, in esito all'aggiudicazione della nuova procedura di gara.
- che il RUP, valutate le esigenze del Servizio Farmacia, i tempi che richiederà una procedura per il ri-affidamento della fornitura e l'importo residuo in contratto, ritiene utile procedere alla proroga tecnica del contratto con la ditta in premessa fino al 10/08/2022, fatta salva la facoltà della Fondazione di sospendere il contratto;

per tutto quanto sopra riportato

PROPONE

- di approvare la proroga tecnica del contratto con la ditta Riccobono S.p.A. , prot. UP2018/5398U del 12/07/2018, fino al 10/08/2022 , agli stessi patti e condizioni, fatta salva la facoltà della Fondazione di sospendere il contratto, in esito all'aggiudicazione della nuova procedura di gara, di imminente avvio.
- di approvare lo schema di proroga tecnica allegato.

Il Presidente

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente;
- lo schema di proroga tecnica allegato.

Invita il RUP del contratto principale, Dott. Antonio Luca Salemi, a provvedere a tutti gli adempimenti di legge necessari.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano

