



FONDAZIONE ISTITUTO G.GIGLIO DI CEFALÙ

Prot. UP2023/3052U

Cefalù, li **19 APR. 2023**

Spett.le ditta
FUJIFILM ITALIA SPA
S.S. N°11 PADANA SUPERIORE N°2/B 20063 CERNUSCO
SUL NAVIGLIO MI
P.IVA 11025740157
Tel. 02/929741
Fax 02/92974416
PEC ufficiogare_ffit@fujifilm.com
E-mail: giuseppe.viviani@fujifilm.com
e p. c.: Al Servizio Ingegneria Clinica
" " " : All'Ufficio Tecnico
" " " : Al Serv. Amm. Cont. e Bilancio
" " " : Al Serv. Radiologia
Loro Sedi

OGGETTO: Variante in corso d'opera relativa alla fornitura e installazione di un tomografo RM Oasis Velocity Trattativa ID 884 del 14/12/2022 .Lettera contratto. CIG: 9544956ADC. 395 del **18 APR. 2023**
Si comunica che, come da Provvedimento Prot n. 395 del **18 APR. 2023** pubblicato sul sito di questa Fondazione al link <https://www.ospedalegiglio.it/sito/fondazione/bandi-e-appalti>, viene approvata la variante in corso d'opera ex art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016, relativa all'appalto in oggetto, per un importo complessivo della variante pari ad euro 97.600,00 IVA inclusa. L'importo contrattuale, a seguito di detta variante, passa da € 2.243.580,00 ad € 2.341.180,00 con Iva al 22 % inclusa, così come dettagliato;

Codice Euis	Descrizione	Prezzo totale variante	IVA	Prezzo totale variante IVA inclusa
58954	VARIANTE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI - OASIS 1.2T MRI VELOCITY SYSTEM FUJIFILM	80.000,00000	IVA 22%	97.600,00

Contratto Euis RM: 89/IC/2022 Contratto Euis Lavori UT2022/71

Programma di spesa RM n.47; Programma di spesa Lavori: n. 57

Si prega di volere comunicare al Resp. Area Tecnica, Ing. Giuseppe Franco, la data di presa in carico dei locali per inizio lavori.
Distinti Saluti.

Il RUP
Dott. Antonio Luca Salerni

[Handwritten signature]
18/4/2023

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano

[Handwritten signature]