



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'


Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Prot. n. 2023/818


del 28.08.2023

Oggetto: *Integrazione del quinto d'obbligo del contratto Prot. UP2023/653U del 26/01/203. Ditta Leanza Costruzioni di Salvatore Leanza.*

L'ISTRUTTORE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maria Catanzaro



IL RUP
Ing. Giuseppe Franco




VISTO IL PROVVEDIMENTO

L'Area Economico Finanziaria

Conferma

che gli ordinativi di spesa di cui al presente provvedimento sono in linea con il bilancio di previsione anno 2023.

Dott. Antonio Di Maggio




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ESPRIME

Parere Favorevole Parere Non Favorevole

Dott. Gianluca Galati Casmiro

 28.8.23

IL DIRETTORE SANITARIO


ESPRIME

Parere Favorevole Parere Non Favorevole

~~Dott. Santi Mauro Gioè~~

VISTO UFFICIO DI PRESIDENZA


Dott.ssa Maria Cucco



In data 28.08.2023 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore Albano



Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO CHE:

- con nota Prot. CMA n. 213 del 10/03/2023 e nota Prot. CMA n. 333 del 26/04/2023, entrambe a firma dell'Ing. Giuseppe Franco, Responsabile dell'Area Tecnica della Fondazione, sono pervenute all'Area Tecnica Amministrativa richieste autorizzate di incremento del quinto d'obbligo relative al contratto prot. UP2023/525U del 23/01/2023 affidato alla ditta Leanza Costruzioni Salvatore:
 - CMA Prot. n. 213 del 10/03/2023 per un importo pari a € 5.423,61 IVA inclusa;
 - CMA Prot. n. 333 del 26/04/2023 per un importo pari a € 10.994,52 IVA inclusa.
- e complessivamente per entrambe le richieste, è stato autorizzato un incremento del quinto pari a € 16.418,13 Iva al 22% inclusa, del contratto Prot. UP2023/653U del 26/01/2023 che ha un importo complessivo di € 82.090,63 con oneri per la sicurezza e IVA al 22% inclusi;
- il contratto sopra richiamato andrà a scadere in data 26/01/2024.
 - il RUP delle procedure di gara sopra richiamate è l'Ing. Giuseppe Franco.

CONSIDERATO CHE:

- si è reso necessario integrare i lavori con controsoffittatura su richiesta verbale del Responsabile del Pronto Soccorso;
- la Fondazione può chiedere alla Ditte di integrare, fino al massimo del quinto d'obbligo, l'importo del contratto mantenendo stessi prezzi, patti e condizioni, come previsto dal relativo contratto;

tutto quanto premesso e considerato

PROPONE

- ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs.50/2016, di approvare l'integrazione nei limiti del quinto d'obbligo del contratto in premessa con la ditta Leanza Costruzioni, per un importo pari ad euro € 13.457,484 oltre IVA al 22% (€ 16.418,13 IVA inclusa)

II PRESIDENTE

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente.
- il contratto di integrazione allegato al presente provvedimento.

Si da mandato al RUP, Ing. Giuseppe Franco, di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi al contratto richiamato in premessa.

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano

