

UT 2024 161E del 02/05/2024



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823

Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Prot. n. 2024/331

del 30.04.2024

Oggetto: Integrazione del quinto d'obbligo del contratto Prot. UP2022/5993U del 13/07/2022. Impresa AZP s.r.l. Unipersonale

L'ISTRUTTORE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Maria Catanzaro

Maria Catanzaro

IL RUP

Ing. Giuseppe Franco

Giuseppe Franco

VISTO IL PROVVEDIMENTO

L'Area Economico Finanziaria

Conferma

che gli ordinativi di spesa di cui al presente provvedimento sono in linea con il bilancio di previsione anno 2024.

Dott. Antonio Di Maggio

Antonio Di Maggio

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ESPRIME

Parere Favorevole Parere Non Favorevole

Dott. Gianluca Galati Casmiro

Gianluca Galati Casmiro 24/04/24

IL DIRETTORE SANITARIO

ESPRIME

Parere Favorevole Parere Non Favorevole

Dott. Santi Mauro Gioè

VISTO UFFICIO DI PRESIDENZA

Dott.ssa Maria Cucco

Maria Cucco

In data 30.04.2024 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore Albano

Salvatore Albano

Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO CHE:

- con nota Prot. CMA n. 242 del 27/03/2024 a firma dell'Ing. Giuseppe Franco, Responsabile dell'Area Tecnica della Fondazione, acquisita all'Area Tecnica Amministrativa con Prot. n. UT2024/52E dell'11/04/2024 è pervenuta richiesta autorizzata di incremento del quinto d'obbligo relativa al contratto prot. UP2022/5993U del 13/07/2022 concernente i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria della Fondazione, contratto affidato a seguito di procedura negoziata all'Impresa AZP srl Unipersonale, per un importo complessivo pari a € 585.600,00 IVA inclusa;
- l'incremento del quinto autorizzato nella richiesta CMA n. 242 del 27/03/2024 relativa al contratto Prot. UP2022/5993U del 13/07/2022 è pari a € 117.120,00 IVA inclusa;
- il contratto supra richiamato è scaduto in data 31/12/2024.
- la richiesta prevede la nomina da parte del Direttore Amministrativo dell'Ing. Giuseppe Franco quale RUP e DEC e quest'ultimo ha individuato come assistente al RUP la dott.ssa Maria Catanzaro, sua collaboratrice dell'Area Tecnica Amministrativa.

CONSIDERATO CHE:

- si sono resi necessari e improcrastinabili lavori di manutenzione straordinaria nei reparti di degenza della Fondazione;
- la Fondazione può chiedere alla Ditte di integrare, fino al massimo del quinto d'obbligo, l'importo del contratto mantenendo stessi prezzi, patti e condizioni;
- l'integrazione del quinto di cui in premessa comporta un maggior impegno di spesa di € 117.120,00 IVA inclusa, da riferire al budget interno n. 57 "Investimenti U.T."

tutto quanto premesso e considerato

PROPONE

- di approvare ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, l'integrazione nei limiti del quinto d'obbligo del contratto prot. UP2022/5993U del 13/07/2022 relativo ai lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria affidato all'Impresa AZP srl Unipersonale, per un importo pari ad euro € 117.120,00 IVA inclusa;
- l'integrazione del quinto del contratto prot. UP2022/5993U del 13/07/2022 comporta un maggior impegno di spesa di € 117.120,00 IVA inclusa, che va a gravare sul budget interno n. 57 "Investimenti U.T.", come da schema di contratto allegato e parte integrante della presente proposta.

Il PRESIDENTE

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente.
- il contratto di integrazione del quinto allegato al presente provvedimento.

Si dà mandato al RUP, Ing. Giuseppe Franco, che si avvale della collaborazione della dott.ssa Maria Catanzaro, di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi al contratto richiamato in premessa, dando atto che per tutti gli aspetti e valutazioni tecniche del presente appalto il DEC è l'Ing. Giuseppe Franco.

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano

