


| | |
|---|---|
|  | <p>FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'</p> <p>Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823 Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù</p> |
|---|---|

Provvedimento Prot. n. 2024/410 del 29.05.2024

Oggetto: Integrazione, correzione e rettifica del Provvedimento Prot. n. 2024/ 331 del 30/04/2024 avente ad oggetto "Integrazione del quinto d'obbligo del contratto Prot. UP2022/5993U del 13/07/2022. *Impresa AZP s.r.l. Unipersonale*"

| | |
|---|--|
| <p>L'ISTRUTTORE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Maria Catanzaro</p> <p><i>M. Catanzaro</i></p> <p>IL RUP Ing. Giuseppe Franco</p> <p><i>G. Franco</i></p> <p style="text-align: center;">VISTO IL PROVVEDIMENTO</p> <p style="text-align: center;">L'Area Economico Finanziaria Conferma</p> <p>che gli ordinativi di spesa di cui al presente provvedimento sono in linea con il bilancio di previsione anno 2024.</p> <p>Dott. Antonio Di Maggio</p> <p><i>A. Di Maggio</i></p> | <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</p> <p style="text-align: center;">ESPRIME</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Non Favorevole</p> <p style="text-align: center;">Dott. Gianluca Galati Casmiro</p> <p><i>G. Galati Casmiro</i> 29.5.24</p> <hr/> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE SANITARIO</p> <p style="text-align: center;">ESPRIME</p> <p><input type="checkbox"/> Parere Favorevole <input type="checkbox"/> Parere Non Favorevole</p> <p style="text-align: center;">Dott. Santi Mauro Gioè</p> <hr/> <p style="text-align: center;">VISTO UFFICIO DI PRESIDENZA</p> <p style="text-align: center;">Dott.ssa Maria Cucco</p> <p><i>M. Cucco</i></p> <p>In data 29.05.2024 nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù</p> <p style="text-align: center;">IL PRESIDENTE Dott. Salvatore Albano</p> <p><i>S. Albano</i></p> |
|---|--|

Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO CHE:

- con Provvedimento Prot. n. 2024/ 331 del 30/04/2024 avente ad oggetto “Integrazione del quinto d’obbligo del contratto Prot. UP2022/5993U del 13/07/2022. Impresa AZP s.r.l. Unipersonale” è stato autorizzato l’incremento del quinto del contratto Prot. UP2022/5993U del 13/07/2022 relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e /o straordinaria della Fondazione;
- per mero errore materiale non è stato indicato nel Provvedimento Prot. n. 2024/ 331 del 30/04/2024 che si intendeva prorogare temporalmente il contratto iniziale Prot. UP2022/5993U del 13/07/2022;

CONSIDERATO CHE:

- il contratto Prot. UP2022/5993U è in essere dal 13/07/2022;
- dall’inizio del contratto ad oggi, la ditta AZP Unipersonale ha proceduto ad eseguire con continuità lavori di manutenzione della Fondazione;
- i lavori sono stati eseguiti secondo specifiche esigenze della Fondazione;
- già con il Provvedimento Prot. n. 2024/ 331 del 30/04/2024 si intendeva prorogare la scadenza del contratto Prot. UP2022/5993U al 31/12/2024;
- il contratto non ha avuto interruzioni e la ditta ha proceduto regolarmente all’esecuzione dei lavori secondo ordini della Fondazione;

tutto quanto premesso e considerato

PROPONE

- di approvare la proroga temporale del contratto Prot. UP2022/5993U del 13/07/2022, da intendersi con scadenza al 31/12/2024;
- l’integrazione, la correzione e la rettifica del Provvedimento Prot. n. 2024/ 331 del 30/04/2024 avente ad oggetto “Integrazione del quinto d’obbligo del contratto Prot. UP2022/5993U del 13/07/2022. Impresa AZP s.r.l. Unipersonale”

II PRESIDENTE

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente.

Si dà mandato al RUP, Ing. Giuseppe Franco, di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e connessi al contratto richiamato in premessa.

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano