

PREMESSO:

- che in data 04/08/2017 è stata affidato, mediante Procedura in e-procurement sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l'appalto per l'esecuzione di lavori di manutenzione edile alla ditta Leathec s.r.l., per un importo complessivo di € 407.506,62 Iva esclusa, come da contratto UP2017/6274U - CIG: 7055326F2F - Rd.O. n. 1532280;
- che in data 04/06/2018 è stato autorizzato con provvedimento della Direzione Strategica n. 2018/487 l'ampliamento di parte del valore del quinto del contratto UP 2017/6274U corrispondente ad € 46.611,71, atteso che il valore complessivo del quinto del contratto UP 2017/6274U è pari ad € 81.501,324 al netto dell'IVA;
- che ad oggi sono stati ordinati lavori di manutenzione edile afferenti al contratto UP2017/6274U - CIG: 7055326F2F - Rd.O. n. 153228 ed all'ampliamento inferiore al quinto del contratto UP2018/4556U pari ad un importo complessivo di € 447.223,70 al netto dell'IVA;
- che ad oggi le somme residue del contratto sopracitato sono pari ad € 6.894,30 al netto dell'IVA;

CONSIDERATO:

- che, a seguito di nuove richieste di manutenzione in urgenza e di verifiche effettuate dall'Ufficio Tecnico, che mettono a repentaglio l'incolumità delle persone e la sicurezza degli operatori, è necessario eseguire i sotto elencati lavori:
 1. Lavori di eliminazione pericolo facciata e ballatoi per la messa in sicurezza di porzione di facciata e di ballatoi del prospetto del fabbricato;
 2. Lavori di pavimentazione in pvc necessari per il ripristino di alcune parti del pavimento in pvc del blocco operatorio;
 3. Prove di laboratorio per le opere in acciaio già realizzate e oneri di accesso alla discarica necessari per l'accesso a discarica del materiale di risulta proveniente dai lavori di demolizione ad oggi eseguiti e da eseguire per lavori;di cui si allegano i relativi computi metrici estimativi;
- che l'importo presunto dei lavori di manutenzione edile (specificati nei computi metrici estimativi allegati), ancora da eseguire, ammonta ad € 34.852,35 al netto dell'IVA, così dettagliati:
 1. Lavori di eliminazione pericolo facciata e ballatoi per un costo di € 13.136,14 oltre IVA;
 2. Lavori di pavimentazione in pvc di alcune sale del Blocco Operatorio per un costo di € 7.716,21 oltre IVA;
 3. Prove di laboratorio e oneri di accesso alla discarica per un costo di € 14.000,00 oltre IVA;

RITENUTO:

- che è opportuno procedere con l'integrazione fino al quinto del valore del contratto in essere per un

importo pari ad € 34.852,35 oltre IVA, alla ditta Leathec s.r.l.;

VISTO:

- che l'articolo 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 consente, l'ampliamento per un importo fino al quinto del valore dell'importo contrattuale.
- che le somme disponibili fino al raggiungimento del quinto sono pari a € 34.889,61;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

SI PROPONE DI APPROVARE

- l'integrazione di un importo inferiore al quinto, pari ad € 34.852,35, al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs 50/2016, a valere sul contratto Prot. n° UP2017/6274U del 04/08/2017, CIG: 7055326F2F, Rd.O. su MePa n. 1532280, stipulato con la ditta Leathec s.r.l., P.IVA 04473580878, il cui importo complessivo, a seguito di tale integrazione, ammonterà ad € 489.007,94 al netto dell'IVA, nelle more di perfezionare una nuova procedura di gara relativamente ad un accordo quadro ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs 50/16 per dare seguito a lavori previsti nei settori ordinari ed eventuali settori speciali, debitamente motivati, nella misura in cui è necessario effettuare ulteriori lavori di manutenzione e di adeguamento: edile, elettrico ed impianti di distribuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la superiore proposta,

APPROVA


- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente;

- di incaricare il RUP l'Ing. Giuseppe Franco.

Si da mandato al RUP di provvedere agli adempimenti di legge conseguenziali e connessi.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Prof. Vittorio Virgilio








FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALÙ

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Dir. Strategica n. 2018/565 del 27.06.2018

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DI IMPORTO INFERIORE AL QUINTO DEL VALORE DEL CONTRATTO
UP2017/6274U DEL 04/08/2017, RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE.**

<p>IL SETTORE PROPONENTE</p> <p><i>SETTORE TECNICO</i></p> <p>IL RUP</p>  <hr/> <p>VISTO PER VERIFICA E CONTROLLO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE</p>  <hr/>	<p>VISTO IL PROVVEDIMENTO</p> <p>Il settore Economico Finanziario e del Bilancio Conferma</p> <p><i>La regolarità contabile del provvedimento in linea con gli ordinativi di spesa coerenti con il bilancio di previsione per l'anno 2018.</i></p> <p><i>Dott.ssa Maria Cucco</i></p>  <hr/> <p>In data <u>27.06.2018</u> nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù</p> <p>IL DIRETTORE GENERALE Prof. Vittorio Virgilio</p> <hr/>
--	--