



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento Prot. n. 2019/323 del 26/03/2019

Oggetto: Revoca provvedimento n. 2019/191 del 18/02/2019 per la fornitura di n° 1 lampada scialitica per il Blocco Operatorio

IL SETTORE PROPONENTE.

Blocco Operatorio

L'Istruttore del Procedimento

Stefana Bondi

IL RUP

Dott. Antonio Luca Salemi

VISTO IL PROVVEDIMENTO

L'ufficio di presidenza

Conferma

che gli ordinativi di spesa relativi alle forniture di beni e servizi del presente provvedimento rientrano nei limiti di spesa di cui al bilancio di previsione dell'anno 2019

Dott.ssa Maria Cucco

In data *26/03/2019* nei locali della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Albano

PREMESSO :

- che con Provvedimento Prot. n. 2019/191 del 18/02/2019, stante l'urgenza rappresentata del Responsabile dell'U.O. di Anestesia e Rianimazione, è stata appaltata, con ordina prot. UP2019/1332U del 18/02/2019, alla ditta Ultramed S.r.l. la fornitura di n. 1 lampada scialitica DR. Mach completa di accessori, ad un prezzo complessivo pari ad euro 13.490,00 oltre IVA e con consegna tassativa entro 5 giorni dalla data ricezione ordine

CONSIDERATO:

- che a seguito di ricezione dell'ordinativo la Ditta Ultramed Srl con prot. 64/19/MC/ma del 22/02/2019 in riscontro all'ordinativo chiede il differimento dei termini di consegna entro il 31/03/2019, termine concesso dalla Fondazione, condizionato alla consegna di una lampada LED 3 ma su stativo;
- che, a seguito di consegna della suddetta lampada su stativo in data 21/03/2019 la ditta comunica che il sistema completo, come da ordine, potrà essere disponibile se non prima del 20/04/2019 (data di spedizione dalla Germania di n. 2 corpi lampada definitivi), consegnando nelle more, una lampada con caratteristiche differenti rispetto a quanto ordinato, la cui spedizione dalla Germania sarebbe prevista per il 25/03/2019;
- che a seguito della suddetta comunicazione, il RUP della procedura comunica alla ditta, in data 22/03/2019, che stante che quanto rappresentato non sembrerebbe rispettare gli accordi precedentemente presi (consegna di quanto ordinato entro il 31/03/2019) e che si sarebbe riservato di chiedere autorizzazione all'ulteriore proroga dei termini di consegna, già ampiamente sforati, alla Presidenza della Fondazione;
- che, sentito il Responsabile del Servizio Ingegneria Clinica della Fondazione in merito alla corrispondenza tra quanto proposto in alternativa e quanto ordinato, lo stesso, con email del 26/03/2019, comunica che le apparecchiature proposte non rispondono pienamente alle caratteristiche tecniche richieste nell'ordinativo;
- che la Presidenza, preso atto di quanto sopra, ha chiesto al RUP di predisporre gli atti di revoca dell'ordinativo;

Per tutto quanto premesso e considerato

SI PROPONE

- di revocare alla Ditta Ultramed Srl l'ordinativo prot. UP2019/1332U del 18/02/2019, relativo ad una lampada scialitica DR. Mach completa di accessori, preso atto del ritardo nella consegna del sistema così come ordinato e del mancato rispetto degli accordi precedentemente presi, riservandosi di intraprendere ogni ulteriore azione per eventuali danni che derivino dalla mancata consegna dell'apparecchiatura.

Il Presidente

APPROVA

– la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente;

Si dà mandato al RUP, Dott. Antonio Luca Salemi, di provvedere agli adempimenti di legge necessari;

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo e se ne dispone la trasmissione alla ditta Ultramed Srl e ai Servizi coinvolti.

Il Presidente
Dott. Salvatore Albano

