



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'


Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastro / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento n. 2023/502 del


18/05/2023

Oggetto: *Revoca per reiterate gravi inadempienze del contratto con la ditta Codisan S.p.A., prot. UP2023/2172U del 21/03/2023, Sistemi di prelievo - Lotto 1 gara ID 888.*

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Antonio Luca Salemi

 8/5/23

Il Responsabile ad interim del Servizio Acquisti
Dott. Vincenzo Accardi




VISTO IL PROVVEDIMENTO

L'Area Economico Finanziaria

Prende Atto

che gli ordinativi di spesa di cui al presente provvedimento
sono in linea con bilancio di previsione dell'anno 2023.

Dott. Antonio Di Maggio




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

ESPRIME

Parere Favorevole Parere Non Favorevole

Dott. Gianluca Galati Casmiro

 16.5.23

IL DIRETTORE SANITARIO

ESPRIME


Parere Favorevole Parere Non Favorevole

Dr. Santi Mauro Gioè



VISTO UFFICIO DI PRESIDENZA


Dott.ssa Maria Cucco



In data 18.05.2023 nei locali della
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

IL PRESIDENTE

Dott. Salvatore Albano



Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO CHE :

- con provvedimento prot. n. 273 del 20/03/2023 è stata aggiudicata alla ditta Codisan S.p.A. l'attivazione di fornitura quadriennale di sistemi di prelievo (rif. Lotto 1 procedura ID 888 del 15/12/2022) da destinare alle attività delle varie UU.OO. della Fondazione, contratto prot. UP2023/2172U del 21/03/2023, importo complessivo pari ad euro 140.841,60 oltre IVA al 22% (euro 171.826,75 IVA al 22% inclusa);
- il RUP della suddetta procedura e del relativo contratto è il Dott. Antonio Luca Salemi ed il DEC è il Dott. Carmelo Di Giorgio;
- con email PEC del 20/04/2023 il DEC. Dott. Di Giorgio, ha contestato alla ditta la mancata consegna di sistemi di prelievo, di cui al primo ordine emesso dal Servizio Farmacia con numero 1399/2023 del 12/04/2023 (consegna a 5 giorni data ordine, importo complessivo inevaso euro 3.991,35 IVA inclusa), chiedendo la consegna entro e non oltre il 24/04/2023;
- alla richiesta del DEC la ditta non ha dato riscontro nei termini prescritti.
- Con seconda email PEC del 26/04/2026, il DEC reitera la richiesta, intimando l'evasione entro 48 ore;
- alla richiesta la ditta riscontra con nota del 27/04/202, dichiarando che il ritardo nell'evasione dell'ordinativo è dovuto ad un imprevisto slittamento da parte del distributore e che il carico si trovava a Trieste per le necessarie operazioni doganali, prevedendo la consegna presso la sede della ditta (Belpasso, prov. Catania) per il giorno 03/05/2023;
- in data 04/05/2023 la ditta invia ulteriore comunicazione nella quale dichiara che il carico si trova ancora presso la dogana di Trieste e che avrebbe provveduto ad un acquisto sul mercato nazionale, di cui non si conoscono i dettagli (marca e modello dei dispositivi, se alternativi a quelli in contratto);
- il RUP, già in data 04/05/2023, ha chiesto alla ditta Becton Dickinson Italia S.p.A. di volere trasmettere apposita dichiarazione di disponibilità a subentrare al contratto in essere, stante che la stessa è risultata seconda in graduatoria al lotto n. 1 della gara ID 888, con prezzo complessivo offerto pari ad euro 144.174,40 oltre IVA,
- in data 04/05/2023 la ditta Becton Dickinson Italia S.p.A. trasmette apposita dichiarazione con prot. T1882040/mc, dalla quale si evince la disponibilità a confermare la validità dell'offerta in caso di scorrimento in graduatoria, con consequenziale affidamento del contratto per un periodo quadriennale;
- alla data odierna (08/05/2023) l'ordinativo trasmesso alla ditta Codisan S.p.A. di cui sopra risulta ancora inevaso, disattendendo prescrizioni di cui al contratto, vale a dire la consegna entro 5 giorni dalla ricezione dell'ordinativo, con oltre 20 giorni di ritardo;
- la mancata consegna dei dispositivi di che trattasi potrebbe provocare l'interruzione delle attività clinico-sanitarie e che risulta del tutto evidente e intollerabile il ritardo della ditta Codisan S.p.A. nella consegna dei dispositivi aggiudicati.

CONSIDERATO CHE:

- trattasi del PRIMO ordinativo di cui al contratto UP2023/2172U del 21/03/2023 e sono state trasmesse alla ditta già n. 2 contestazioni;

- le contestazioni già rappresentate al fornitore a mezzo PEC permettono, come da contratto, la revoca dello stesso e lo scorrimento nella graduatoria di cui al lotto 1 della gara ID 888;
- occorre procedere con estrema urgenza all'approvvigionamento dei dispositivi al fine di evitare l'interruzione dell'attività assistenziali dell'intero Ospedale;

per tutto quanto sopra riportato

SI PROPONE

- di applicare una penale alla ditta Codisan S.p.A., pari ad euro 65,43, vale a dire l'1 per mille del valore netto del materiale consegnato in ritardo, per complessivi n. 20 giorni di ritardo;
- di annullare l'ordinativo di Farmacia alla ditta Codisan S.p.A., sopra richiamato
- di revocare alla ditta Codisan S.p.A. il contratto UP2023/2172U del 21/03/2023;
- di autorizzare lo scorrimento nella graduatoria finale di cui al lotto n. 1 della gara ID 888, affidando l'attivazione di fornitura quadriennale di sistemi di prelievo alla ditta Becton Dickinson Italia S.p.A., per un importo pari ad euro 144.174,40 oltre IVA (euro 175.892,77 IVA inclusa)

Il Presidente

APPROVA

- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente;

Si dà mandato al RUP, Dott. Antonio Luca Salemi, di provvedere agli adempimenti di legge necessari;

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Presidente
Dr. Salvatore Albano

