

PREMESSO CHE:

- questa Fondazione sta procedendo all'adeguamento del Pronto Soccorso;
- l'adeguamento del Pronto Soccorso ricopre carattere di urgenza sia per esigenze di ottemperanza alla normativa di settore che per provvedimenti di autorità;
- la necessità di adeguamento dell'U.O. di Pronto Soccorso ha comportato una nuova ubicazione del Triage e la ridefinizione dei percorsi;
- con provvedimento Dir. Strategica n. 2018/688 del 03/08/2018 è stata autorizzata la somma pari ad € 2.950,00 oltre iva per la fornitura di nuovi infissi per l'allestimento del Triage e stipulato il relativo contratto, UT 45 del 03/08/2018, di fornitura e messa in opera con la ditta L.V. Infissi di Vincenzo Longo;
- in corso d'opera è stato necessario variare la geometria del Triage a fronte di esigenze di cantiere e di esigenze manifestate dal primario dell'Unità Operativa;
- questo ufficio ha chiesto nuovo preventivo alla ditta L.V. Infissi di Vincenzo Longo a fronte delle nuove variazioni sopravvenute;
- la ditta L.V. Infissi di Vincenzo Longo ha prodotto preventivo per le variazioni sopravvenute pari ad € 2.486,00 oltre iva,
- la somma degli importi dei due preventivi è pari ad € 5.436,00 oltre iva.
- nello stesso tempo è stato necessario provvedere alla manutenzione urgente di infissi in quanto la non risoluzione delle problematiche riscontrate avrebbe inficiato la sicurezza diurna e notturna di alcune aree dell'Ospedale;
- la ditta L.V. Infissi di Vincenzo Longo ha prodotto consuntivo per le manutenzioni urgenti sopravvenute pari ad € 1850,00 oltre iva,

CONSIDERATO CHE:

- è necessario variare l'importo del contratto UT 45 del 03/08/2018 stipulato con la ditta L.V. Infissi di Vincenzo Longo;
- che l'importo totale del contratto UT 45 del 03/08/2018 è pari ad € 7.286,00 oltre iva
- le condizioni amministrative rimangono invariate;

RITENUTO CHE:

- l'importo del contratto UT 45 del 03/08/2018 varierà da € 2.950,00 oltre iva a € 7.286,00 oltre iva;
- che il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento Dir. Strategica n. 2018/688 del 03/08/2018;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO

SI PROPONE DI APPROVARE

l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla LV Infissi di Vincenzo Longo P.IVA 04498270823 del contratto in oggetto, per un importo complessivo di € **7.286,00 (settemiladuecentoottantasei/00) escluso Iva** (preventivo di spesa n.44 del 11/06/2018, n. 87 del 01/10/2018 e del 29/09/2018 in allegato);

pagamento tramite bonifico bancario a 60gg d.f.f.m.;

VISTA la superiore proposta

Il Presidente

APPROVA


- la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come formulata dal proponente;

Si nomina, quale RUP della procedura, l'Ing. Giuseppe Franco che provvederà a tutti gli adempimenti di legge necessari;

Si nomina quale DEC della procedura, l'Arch. Antonina Faraone;

Si nomina Assistente al Rup della procedura l'Arch. Antonina Faraone ed il Dott. Dario Dubolino.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.


Il Presidente
Dott. Salvatore Albano



FONDAZIONE ISTITUTO G. GIGLIO DI CEFALU'

Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pietrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalù

Provvedimento n. 2018/ 225..... del 06/4/2018

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 36, c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura e messa in opera di nuovi infissi di alluminio per l'allestimento del nuovo Triage dell'U.O. di Pronto Soccorso e per manutenzioni infissi presenti in Ospedale

IL SETTORE PROPONENTE

AREA TECNICA

IL RUP

**VISTO PER VERIFICA E CONTROLLO
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE**

VISTO IL PROVVEDIMENTO

Il Settore Economico Finanziario e del Bilancio
Conferma

La regolarità contabile del provvedimento in linea con gli ordinativi di spesa coerenti con il bilancio di previsione per l'anno 2018.

Dott.ssa Maria Cucco

In data 06/4/2018 nei locali della
Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

**IL PRESIDENTE
Dott. Salvatore Albano**