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Cod. Fisc. e P. Iva 05205490823
Viale Giuseppe Giardina (C.da Pictrapollastra / Pisciotto) - 90015 Cefalu

Provvedimento Prot. n. 2022/4 2. F del  22.C2, 2022

Oggetto: Integrazione del quinto d’obbligo del contratto Prot. UP2020/6152U del 15/09/2020.
Sistemi chiusi per preparazione farmaci antiblastici. Ditta Becton Dickinson Italia S.p.A.
(Rif. Lotto 12 RDO Mepa n. 2539919).
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In data PC.C7. 207] nei locali della Fondazione
Istituto G. Giglio di Cefalu




I1 Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO CHE:

con nota prot. 90 CMA del 11/02/2022, a firma del Dott. Carmelo Di Giorgio, Responsabile del Servizio
Farmacia della Fondazione, € pervenuta in data 18/02/2022 al Servizio Acquisti la richiesta di integrazione del
quinto d’obbligo relativa al contratto prot. UP2020/6152U del 15/09/2020 (sistemi chiusi per la preparazione di
farmaci antiblastici), aggiudicato alla ditta Becton Dickinson Italia S.p.A., riferimento lotto 12 della procedura di
gara RDO Mepa n. 2539919, importo contratto pari ad euro 90.682,60 1VA 22% inclusa;

il contratto sopra richiamato andra a scadere in data 14/09/2022;

il Dott. Di Giorgio, considerato I'importo disponibile in contratto (euro 13.039,30 IVA inclusa) e i consumi
storici dell’anno 2021 (euro 52.464,86 IVA inclusa), ha chiesto di volere integrare il contratto per un importo
pari al rispettivo quinto d’obbligo, vale a dire euro 18.136,52 IVA 22% inclusa, al fine di garantire la regolare
prosecuzione delle attivita clinico-sanitarie fino all’aggiudicazione di nuova procedura di gara per i dispositivi di
che trattasi e, comunque, fino al 14/09/2022;

il RUP della procedura di gara sopra richiamata & il Dott. Antonio Luca Salemi.

CONSIDERATO CHE:

la Fondazione puo6 chiedere alla Ditte di integrare, fino al massimo del quinto d’obbligo, le forniture di che

trattasi agli stessi prezzi, patti e condizioni, come previsto dal relativo contratto;

tutto quanto premesso e considerato

PROPONE
al fine di garantire una continuita assistenziale sino alla scadenza programmata e aj sensi dell'art. 106 comma 12
del D.Lgs.50/2016, di approvare l'integrazione nei limiti del quinto del contratto in premessa con la ditta Becton
Dickinson Italia S.p.A. per un importo pari ad euro 18.136,52 1VA 22% inclusa, come da schema di integrazione
contrattuale allegato al presente provvedimento;
di dare atto che I'importo contrattuale, a seguito di detta integrazione, passa da euro 90.682,60 ad euro
108.819,12 IVA inclusa

Il PRESIDENTE

APPROVA

la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e descritta, per come formulata dal proponente.

il contratto di integrazione allegato al presente provvedimento.

Si da mandato al RUP, Dott.Antonio Luca Salemi , di provvedere a tutti gli adempimenti di legge consequenziali e

connessi al contratto richiamato in premessa.

Si dichiara il seguente provvedimento immediatamente esecutivo.
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11 Prgsidente



